



Obec Vlčková

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5609 / 2017

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

stavby „Rekonstrukce a odbahnění malé vodní nádrže v obci Vlčková, okres Zlín“

Objednatel:

Obec Vlčková, Vlčková č.p. 136, 763 19 Kašava

IČ: 00568767

Zastoupená Vladimírem Zbrankem, starostou obce
dále jako objednatel

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

zastoupený: Ing. Janem Čechem, Ing. Josefem Tománkem, jednatelem

IČO: 262 29 455

DIČ: CZ26229455

zápis v osudním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38267

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-2436780297/0100

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel

dále jako zhotovitel

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 29.8.2017 smlouvu o dílo vedenou pod číslem 5609 / 2017 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, a to z důvodu neobdržení dotace od zřizovatele. Z tohoto důvodu uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy, kterým se mění znění bodu 4.2.1 v článku

4. Termíny plnění.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby) nejpozději do 30. 6. 2019.